

Босна и Херцеговина  
Република Српска  
Општина Вукоساваље  
На челник

Место: *Četina Četina 163, 74 470 Vukosavlje*  
e-mail: [opstina@vukosavlje.gov.ba](mailto:opstina@vukosavlje.gov.ba)



Босна и Херцеговина  
Република Српска  
Општина Вукосаваље  
На челник

tel/fax: +387 (0)53 707 702 i 707 704  
web: [www.vukosavlje.gov.ba](http://www.vukosavlje.gov.ba)

Број: 02/1-96-72/22  
Датум: 06.10.2022.

ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА /ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  
ОПШТИНА ВУКОСАВЉЈЕ  
realizacija ugovora za period 01.07.2022. do 30.09.2022. god.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Опис и Ознака по ЈРЈН	Врста поступка и број обавјештењао додјели уговора са Портала јавних набавки	Подаци о добављачу/ добављачимау оквирном споразуму (Назив, ЈД број, мјесто)	Основни елементи уговора/оквирног споразума (Вриједност (са ПДВ-ом), период трајања/рок извршења, рок плаћања, гарантни период,...)	Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене	Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остата к вриједности оквирног споразума	Датум закључења уговора/ оквирног споразума	Датум потпуне реализације уговора/ оквирног споразума и укупна утрошена вриједност	Напомена (образложење)
1.	Nabavka nedostajuceg dijela namještaja za Opštinu ЈРЈНТ 39130000-2	Direktni sporazum 659-8-1-35/22	„TESLA“ DOO MODRIČA 4400182630007	Ug. br.: 02/1-96-60/5-22 Vr.ug.: 6.938,10 KM Rok 20 dana od potpisivanja ugovora			08.07.2022.	28.07.2022.	
2.	Usluge snimanja, montiranja i emitovanja priloga o aktivnostima Opštine Vukosavlje ЈРЈНТ 64216200-5	Direktni sporazum 659-8-2-59/22	„ALTERNATI-VNA TELEVIZIJA“ D.O.O BANJA LUKA 4400946870008	Ug. br.: 02/1-96-63/5-22 Vr.ug.: 7.020,00 KM Rok do 31.12.2022.			15.07.2022.	31.12.2022.	Realizacija ugovora u toku. Realizacija do kraja 2022. god.

3.	Uređenje kanala i putnih jaraka u MZ Jošava JRJNT 45247112-8	Direktni sporazum 659-8-3-62/22	„AGE INŽINJERING“ d.o.o. 4403793980002	Ug. br.: 02/1-96-68/5-22 Vr.ug.: 6.990,75 KM Rok 5 dana od uvođenja izvođača radova u posao	19.09.2022.	24.09.2022.	
4.	Usluge stručno-tehničkog nadzora nad izvođenjem radova „Uređenje kanala i putnih jaraka u MZ Jošava“ JRJNT 71247000-1	Direktni sporazum 659-8-2-63/22	„PLAN PLUS“ D.O.O. MODRIČA 4404910660002	Ug. br.: 02/1-96-69/5-22 Vr.ug.: 200,00 KM Rok 5 dana od uvođenja izvođača radova u posao	19.09.2022.	24.09.2022.	
5.	Trava za vanjsko uređenje ispred administrativnog centra Opštine Vukosavlje JRJNT 03441000-3	Direktni sporazum 659-8-1-61/22	„AGROPEX“ d.o.o. OBUDOVAC ŠAMAC 4400477430000	Ug. br.: 02/1-96-70/5-22 Vr.ug.: 2.575,00 KM Rok 3 dana od Odluke o prihvatanju ponude	24.09.2022.	27.09.2022.	
6.	Usluge čišćenja javnih površina, komunalnog uređenja prostora i ostale usluge održavanja javnih površina na području opštine Vukosavlje u 2022. godini JRJN 77310000-6	Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda 659-7-2-10/22	J.P., EKO „ČISTOČA“ VUKOSAVLJE 440279530007	Pojedinačni ugovor br. 4: 02/1-96-6/22-22 Vr.ug.: 2.498,40 KM Pojedinačni ugovor br. 5: 02/1-96-6/22-22 Vr.ug.: 6.998,71 KM	13.07.2022.	21.07.2022.	25.08.2022. 02.09.2022.

				Rok izvršenja 8 dana od dana prijema naloga za rad				
	Ljetno održavanje lokalnih puteva na području opštine JRJN 45233120-6	Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda 659-7-3-39/22	DOO „MARTIĆ-INTER-COPP“ MODRIČA 4402060350006	OKVIRNI SPORAZUM 16.05.2022. 02/1-96/19-22 Vr:okvirnog spor.: (23.000,00)				
7.				Pojedinačni ugovor br 1: 02/1-96-39/23-22 Vr:ug.: 8.353,80 KM			06.07.2022.	26.07.2022.
				Pojedinačni ugovor br 2: 02/1-96-39/29-22 Vr:ug.: 14.636,70KM			09.08.2022.	29.08.2022.
				Rok izvršenja 20 dana od dana potpisivanja ugovora obje ugovorne strane				

Dostaviti:

1. web stranica Opštine Vukosavlje
2. arhiva



Borislav Rakić, master ekon.

NAČELNIK