

Босна и Херцеговина
Република Српска
Општина Вукосавље
Начелник

Muse Ćazima Ćatića 163, 74 470 Vukosavlje
e-mail: opstina@vukosavlje.gov.ba



Bosna i Hercegovina
Republika Srpska
Opština Vukosavlje
Načelnik

tel./fax.: +387 (0)53 707 702 i 707 704
web: www.vukosavlje.gov.ba

Broj: 02/1-96-65/21
Datum: 07.09.2021.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA /OKVIRNOG SPORAZUMA
OPŠTINA VUKOSAVLJE
realizacija ugovora za period 01.04.2021.do 31.08.2021.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenj a o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost (sa PDV-om), period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	„Rekonstrukcija dijela ulice Muse Ćazima Ćatića u MZ Jakeš“ JRJN 45233120-6	Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda -izmjenjena tenderska dokumentacija 659-7-3-6/21	„PLANUM“ d.o.o. TESLIĆ 4402523800006	Ug. br.: 02/1-96-3/24-21 Vr.ug.: 29.806,34 KM Rok izvršenja 30 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao			19.05.2021.	30.06.2021.	
2.	„Pružanje grafičkih usluga za potrebe opštine Vukosavlje u 2021. godini“ JRJN 79822500-7 i 30192151-4	Direktni sporazum 659-8-2-24/21	Z.R. „GRAFIČKI STUDIO“ MODRIČA 4507928200002	Ug. br.: 02/1-96-19/5-21 Vr.ug.: 5.629,00 KM Rok izvršenja do 31.12.2021. g.			02.04.2021.	31.12.2021.	Realizacija ugovora u toku 2021. god.

3.	„Nabavka polovne računarske opreme jednog monitora i četiri računara procesora (desktop) sa licenciranim windowsom 10, za zaposlene u opštinskoj upravi“ JRJN 30213000-5	Direktni sporazum 659-8-1-25/21	EUROCOMPANY D.O.O. ODŽAK 4254064780006	Odluka o prihvatanju Predračuna, broj: 02/1-96-22/4-21 Vr.: 1.784,25 KM Rok isporuke 2 dana			09.04.2021.	11.04.2021.	
4.	„Finansijske usluge dugoročnog kreditnog zaduženja Opštine Vukosavlje“ JRJN 66113000-5	Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda 659-7-2-26/21	„NLB BANKA“ A.D. BANJA LUKA 4400949970003	Ug. br.: 02/1-40-114/2-21 Vr.ug.: 13.863,00 KM Rok izvršenja do 30.06.2021. g			11.06.2021.	30.06.2021.	
5.	„Nabavka keramičkih pločica za prizemlje zgrade administrativnog centra Opštine Vukosavlje“ JRJN 44111700-8	Direktni sporazum 659-8-1-30/21	TR „TERRA“, MILENA FILIPOVIĆ s.p. MODRIČA 4500657310007	Ug. br.: 02/1-96-24/5-21 Vr.ug.: 6.847,86 KM Rok izvršenja do 7 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora			28.04.2021.	05.05.2021.	

6.	„Nabavka i ugradnja stolarije na starom dijelu administrativnog centra Opštine Vukosavlje“ JRJN 45420000-7	Direktni sporazum 659-8-3-28/21	ZTR., MTA“ ALEKSANDAR TODOROVIĆ VUKOSAVLJE 4510070850004	Ug. br.: 02/1-96-25/5-21 Vr.ug.: 6.991,07 KM Rok izvršenja do 30 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora			28.04.2021.	28.05.2021.	
7.	„Čišćenje divljih deponija na području opštine Vukosavlje“ JRJN 9000000-7	Direktni sporazum 659-8-2-29/21	J.P.,EKO ČISTOĆA“ VUKOSAVLJE 440279530007	Ug. br.: 02/1-96-26/5-21 Vr.ug.: 6.960,00 KM Rok izvršenja do 10 dana			21.04.2021.	01.05.2021.	
8.	„Nabavku elektro-materijala za javnu rasvjetu u mjesnim zajednicama Opštine Vukosavlje za 2021. godinu“ JRJN 31500000-1	Direktni sporazum 659-8-1-33/21	D.O.O. „PRODEX“ MODRIČA 4400182470000	Ug. br.: 02/1-96-27/5-21 Vr.ug.: 5.991,70 KM Rok izvršenja do 31.12.2021. god.			19.05.2021.	31.12.2021.	Realizacija ugovora u toku 2021. god.
9.	„Izvođenje neophodnih radova za završetak unutrašnjih radova u administrativnom objektu Opštine Vukosavlje“ JRJN 45000000-7	Direktni sporazum 659-8-3-27/21	VINKOVIĆ D.O.O. OŠTRA LUKA 4254014410003	Ug. br.: 02/1-96-28/5-21 Vr.ug.: 5.194,80 KM Rok izvršenja do 15 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora			23.04.2021.	10.05.2021.	

10.	Nadzor nad izvođenjem radova „Nabavka i ugradnja stolarije na starom dijelu administrativnog centra Opštine Vukosavlje“ JRJN 71247000-1	Direktni sporazum 659-8-2-31/21	„GRADNJA INVEST 2“ D.O.O. ODŽAK 4254002240005	Ug. br.: 02/1-96-29/5-21 Vr.ug.: 200,00 KM Rok izvršenja do 30 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora			28.04.2021	28.05.2021.	
11.	Stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem radova „Rekonstrukcija dijela ulice Muse Čazima Čatića u MZ Jakeš“ JRJN 71247000-1	Direktni sporazum 659-8-2-35/21	„GRADNJA INVEST 2“ D.O.O. ODŽAK 4254002240005	Ug. br.: 02/1-96-31/5-21 Vr.ug.: 200,00 KM Rok izvršenja do 30 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao			20.05.2021.	30.06.2021.	
12.	„Fasaderski radovi u administrativnom objektu Opštine Vukosavlje“ JRJN 45443000-4	Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda 659-7-3-32/21	ĆOSIĆPROMEX D.O.O. USORA 4218273630007	Ug. br.: 02/1-96-32/19-21 Vr.ug.: 50.383,71 KM Rok izvršenja 2 dva mjeseca od dana uvođenja izvođača radova u posao			25.06.2021.	30.08.2021.	

13.	„Nabavka materijala za keramičarske radove za administrativni centar Opštine Vukosavlje“ JRJN 44110000-4	Direktni sporazum 659-8-1-36/21	TR „TERRA“, MILENA FILIPOVIĆ s.p. MODRIČA 4500657310007	Ug. br.: 02/1-96-34/5-21 Vr.ug.: 6.814,91 KM Rok isporuke 7 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora			25.05.2021.	01.06.2021.	
14.	„Uređenje puta u MZ Jošava – put za staro groblje“ JRJN 45112500-0	Direktni sporazum 659-8-3-37/21	„MARTIĆ- INTER - COPP” D.O.O. MODRIČA 4402060350006	Ug. br.: 02/1-96-36/5-21 Vr.ug.: 6.961,50 KM Rok izvršenja 10 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao			08.06.2021.	10.07.2021.	
15.	„Ugradnja keramičkih pločica u administrativnom centru Opštine Vukosavlje“ JRJN 45262600-7	Direktni sporazum 659-8-3-43/21	Z.R. „CVJETKOVIĆ”, s.p. Dragan Cvjetković MODRIČA 4511421520002	Ug. br.: 02/1-96-38/5-21 Vr.ug.: 5.946,90 KM Rok izvršenja 15 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora			30.06.2021.	14.07.2021.	
16.	„Izvođenju molersko – farbarskih radova u administrativnom objektu Opštine Vukosavlje“ JRJN 45442100-8	Direktni sporazum 659-8-3-41/21	„PROMAKS” D.O.O. MODRIČA 4400195020003	Ug. br.: 02/1-96-39/5-21 Vr.ug.: 6.977,88 KM Rok izvršenja 15 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao			30.06.2021.	15.07.2021.	

17.	„Stručno-tehnički nadzor nad izvođenjem fasaderskih radova u administrativnom objektu Opštine Vukosavlje“ JRJN 71247000-1	Direktni sporazum 659-8-2-40/21	„GRADNJA INVEST 2“ D.O.O. ODŽAK 4254002240005	Ug. br.: 02/1-96-40/5-21 Vr.ug.: 1.170,00 KM Rok izvršenja do 60 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao			21.06.2021.	30.08.2021.	
18.	„Priključak na vodovodnu mrežu administrativnog objekta Opštine Vukosavlje na gradsku vodovodnu mrežu“ JRJN 45231100-6	Direktni sporazum 659-8-3-38/21	A.D. „VODOVOD I KANALIZACIJA MODRIČA“ MODRIČA 4400185060007	Ug. br.: 02/1-96-41/5-21 Vr.ug.: 5.371,33 KM Rok izvršenja 15 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao			23.06.2021.	13.07.2021.	Realizovano radova i fakturisano 5.239,70 KM
19.	„Stručno-tehnički nadzor nad uređenjem puta u MZ Jošava – put za staro groblje“ JRJN 71247000-1	Direktni sporazum 659-8-2-42/21	„GRADNJA INVEST 2“ D.O.O. ODŽAK 4254002240005	Ug. br.: 02/1-96-42/5-21 Vr.ug.: 200,00 KM Rok izvršenja 10 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao			30.06.2021.	10.07.2021.	
20.	„Kamenopolagački radovi u administrativnom objektu Opštine	Direktni sporazum 659-8-3-46/21	Z.R. „MARKOVIĆ“ Dragan Marković s.p., 4509449720002 VUKOSAVLJE	Ug. br.: 02/1-96-45/5-21 Vr.ug.: 5.759,83 KM			12.07.2021.	27.07.2021.	

	Vukosavlje“ JRJN 45262512-3			Rok izvršenja 15 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao					
21.	„Zemljani radovi i mašinski iskop za priključak na sanitarnu mrežu administrativnog objekta Opštine Vukosavlje“ JRJN 45112000-5	Direktni sporazum 659-8-3-45/21	A.D. „VODOVOD I KANALIZACIJA MODRIČA“ MODRIČA 44400185060007	Ug. br.: 02/1-96-46/6-21 Vr.ug.: 3.569,67 KM Rok izvršenja 15 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao			16.07.2021.	31.07.2021.	
22.	„Nabavka sa ugradnjom elemenata za dječije igralište u Opštini Vukosavlju“ JRJN 37535200-9	Direktni sporazum 659-8-1-49/21	„EKOS - SISTEM“ S. P. MRKONJIĆ GRAD 4510731690009	Ug. br.: 02/1-96-47/5-21 Vr.ug.: 3.200,00 KM Rok izvršenja 15 dana od potpisivanja ugovora obe ugovorne strane			26.07.2021	10.08.2021.	
23.	„Podopolagački radovi u objektu administrativnog centra Opštine Vukosavlje“ JRJN 44112240-2	Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda 659-7-3-44/21	„COSPEX“ d.o.o. ZENICA 4218991860002	Ug. br.: 02/1-96-48/24-21 Vr.ug.: 22.980,67 KM Rok izvršenja 15 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao			16.08.2021.	31.08.2021.	

24.	„Nabavka, transport i montaža PEHD cijevi za hidrantsku mrežu” JRJN 45231110-9	Direktni sporazum 659-8-3-55/21	A.D. „VODOVOD I KANALIZACIJA MODRIČA” MODRIČA 4400185060007	Ug. br.: 02/1-96-49/7-21 Vr.ug.: 6.249,81 KM Rok izvršenja 5 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao			03.08.2021.	08.08.2021.	
25.	„Nabavka materijala za gletovanje i krečenje objekta administrativnog centra Opštine Vukosavlje” JRJN 44110000-4	Direktni sporazum 659-8-1-50/21	TR KOMISION „PEJANOVIĆ SN” MODRIČA 4500682340000	Ug. br.: 02/1-96-50/5-21 Vr.ug.: 7.014,30 KM Rok izvršenja 5 dana od dana od potpisivanja ugovora obe ugovorne strane			30.07.2021.	05.08.2021.	
26.	„Nabavka i ugradnja elektro-materijala za objekat administrativnog centra opštine Vukosavlje” JRJN 31682000-0	Direktni sporazum 659-8-1-51/21	D.O.O.,MD-ELEKTRO “ MODRIČA 4400202090004	Ug. br.: 02/1-96-51/5-21 Vr.ug.: 6.900,00 KM Rok izvršenja 5 dana od dana od potpisivanja ugovora obe ugovorne strane			04.08.2021.	09.08.2021.	
27.	„Stručno-tehnički nadzor nabavke i ugradnje elektro-materijala za objekat	Direktni sporazum 659-8-2-53/21	D.O.O. „ELMIST” DOBOJ 4404357780002	Ug. br.: 02/1-96-51/10-21 Vr.ug.: 351,00 KM			04.08.2021.	09.08.2021.	

	administrativnog centra opštine Vukosavlje“ JRJN 71356100-9			Rok izvršenja 5 dana od dana od potpisivanja ugovora obe ugovorne strane					
28.	„Izvođenje gipserskih radova u administrativnom objektu Opštine Vukosavlje“ JRJN 45324000-4	Direktni sporazum 659-8-3-54/21	„GRADNJA INVEST 2“ D.O.O. ODŽAK 4254002240005	Ug. br.: 02/1-96-54/5-21 Vr.ug.: 7.014,74 KM Rok izvršenja 15 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao			06.08.2021.	21.08.2021.	
29.	„Nabavka svjetleće reklame od alubonda sa ugradnjom“ JRJN 31523300-1	Direktni sporazum 659-8-1-56/21	„LOGO“ d.o.o. BIJELJINA 4403047540005	Ug. br.: 02/1-96-55/5-21 Vr.ug.: 5.382,00 KM Rok izvršenja 15 dana od dana od potpisivanja ugovora obe ugovorne strane			20.08.2021.	05.09.2021.	Realizacija ugovora u toku
30.	„Nabavka keramičkih pločica za šalter salu“ JRJN 44111900-0	Direktni sporazum 659-8-1-48/21	TR „TERRA“, MILENA FILIPOVIĆ s.p. MODRIČA 4500657310007	Račun br.: 50 Vr. rn.: 979,76 KM Rok izvršenja 26.07.2021.			26.07.2021	26.07.2021.	

31.	„Nabavka goriva i maziva u 2021. godini za Opštinu Vukosavlje“ JRJN 09100000-0	Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda 659-7-1-38/20	NESTRO PETROL A.D. BANJA LUKA 4500674750004	OKVIRNI SPORAZUM br.: 02/1-96-47/16-20 Vr.okvirnog spor.: 19.047,00 KM (Pojedinačni ugovor 2 Vr.ug.:9.523,50 KM) Rok izvršenja do 31.12.2021. g.			30.06.2021.	31.12.2021. (OKV.SP) 31.12.2021. (pojedinačni ugovor br.2)	Realizacija ugovora u toku
32.	„Nabavka kancelarijskog materijala za Opštinu Vukosavlje u 2021. godini“ JRJN 30190000-7	Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda 659-7-1-39/20	R&S D.O.O. SARAJEVO 4200056290005	OKVIRNI SPORAZUM br.: 02/1-96-48/20-20 Vr.ug.: 8.135,00 KM (Pojedinačni ugovor br 2. Vr.ug.:4.067,50 KM) Rok izvršenja do 30.12.2021. g.			11.01.2021.	31.12.2021. (OKV.SP) 31.12.2021. (pojedinačni ugovor br.2)	Realizacija ugovora u toku
33.	„Usluge čišćenja javnih površina, komunalnog uređenja prostora i ostale usluge održavanja javnih površina na području opštine Vukosavlje u 2021. godini“ JRJN 77310000-6	Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda 659-7-2-13/21	J.P.„EKO ČISTOĆA“ VUKOSAVLJE 440279530007	Pojedinačni ugovor br. 2: 02/1-96-10/27-21 Vr. ug.: 5.131,23 KM Rok izvršenja do 18.05.2021. Pojedinačni ugovor br. 3: 02/1-96-10/32-21 Vr.ug.: 3.491,20 KM Rok izvršenja do 28.06.2021. Pojedinačni ugovor br. 4: 02/1-96-10/36-21 Vr.ug.: 2.485,70 KM Rok izvršenja do 26.08.2021.			10.05.2021. 18.06.2021. 23.08.2021.	18.05.2021. 28.06.2021. 26.08.2021.	

34.	„Ljetno održavanje lokalnih puteva na području opštine Vukosavlje u sezoni 2021. godine“ JRJN 45233141-9	Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda 659-7-3-34/21	D.O.O. „MARTIĆ- INTER-COPP“ MODRIČA 4402060350006	OKVIRNI SPORAZUM br.: 02/1-96-33/21-21 Vr.okvirnog spor.: 29.786,40 KM Rok izvršenja do 31.12.2021. g. (Pojedinačni ugovor 1. 02/1-96-33/25-21 Vr.ug.: 8.681,40 KM) Rok izvršenja do 25.08.2021.			OKV. SP. 12.07.2021. PU 1 05.08.2021.	31.12.2021. 25.08.2021.	
-----	--	--	---	--	--	--	--	--------------------------------	--

Dostaviti:

1. web stranica Opštine Vukosavlje
2. arhiva

NAČELNIK
Borislav Rakić, master ekon.